



大昌贸易行工程有限公司 - 集成费用控制系统

大昌贸易行工程有限公司 (DCH) 是一家提供机电工程分包、保养、建筑材料供应和安装服务的先进的工程公司。

大昌贸易行工程有限公司是大昌行集团的附属公司，而大昌行是中信泰富的全资附属公司，是香港股市主板的蓝筹股。

挑战

为了给客户提供最好的服务，以及最有竞争力的投标报价，DCH清楚认识到公司需要一个高效且实用的项目管理和费用控制系统，能与现有的甲骨文财务系统全面集成；界面友好，能处理工程和机械保养服务；并能根据DCH建立的财务制度，跟踪项目销售、预测利润，进行自动计算，计算项目损益等。

解决方案

DCH选取了宝智坚思的解决方案，是由于该方案是一个高效且实用的系统，可进行定制和集成其他软件系统，满足DCH独特的需求。

实施专注于两个方面。第一个任务是实施 Prolog费用控制功能，有效管理项目的预算和费用。制订一个完整全面的实施和培训计划，并进行用户认可测试，是成功实施极为重要的部分。系统如此强大，功能如此之多，需要非常系统的、有规划的定制、集成、测试和用户培训。

第二个任务涉及数据接口的开发，从Prolog传输信息到DCH的财务系统中。通过数据接口，成本控制数据传送到甲骨文财务系统相应的应收帐 (AR)、应付帐 (AP)、总帐 (GL) 中，在财务系统的应收帐和应付帐中进行相应结算处理后，数据又传回Prolog，接口处理随之完成。

“以前，为了了解整个项目状态，特别是财务业绩状态，我们需要从不同的系统中收集零零碎碎的不同的信息。现在有了宝智坚思的解决方案，我们的经理们可以方便地进入系统，通过搜索、过滤、排序快速查找所需的明细信息，该系统大大加强了我们的风险和费用控制能力。” DCH的总经理助理，Patrick Kang说道。



大昌贸易行工程有限公司 - 集成费用控制系统

大昌行贸易行工程有限公司 - 集成费用控制系统

使用

- ✓ 跟踪和管理所有工程项目的预算和费用
- ✓ 跟踪收入
- ✓ 跟踪支出
- ✓ 跟踪节约或超支数额
- ✓ 创建和维护所有类型的合同，包括大昌和业主间的主合同，大昌和分包商或供应商的分包合同或采购单
- ✓ 准备每个支付周期业主要支付给所完成工作的金额
- ✓ 记录DCH从分包商处收到的发票，用来确定给分包商支付进度款
- ✓ 创建和跟踪“业主指示变更”，例如，DCH预计业主要支付的变更，或业主已同意支付的变更
- ✓ 跟踪“内部变更”，例如，那些需由DCH自行消化，且不影响业主费用的变更
- ✓ 通过与财务系统的无缝集成，项目经理能方便地跟踪支付日期和数额（收入或支出）
- ✓ 使用自动报警，快速确认费用超支

好处

- ☞ 减少重复工作，显著提高准确度
- ☞ 充分利用项目管理软件和企业财务系统的共享信息
- ☞ 节省了大量报告准备的宝贵时间
- ☞ 标准化所有项目的报告格式
- ☞ 管理层能实时作出更好、更英明的决策