



Project Management From Good To Great!

大型项目信息化推进之道



Greate项目管理系统

宝智坚思管理咨询有限公司



- 要素一：有需求才有合作；
- 要素二：有实力才能合作；
- 要素三：企业精确定位；
- 要素四：系统功能全面；
- 要素五：反复抓抓反复。

一、有需求才有合作




向身体学习
深度剖析需求
各器官权责分明
按照流程工作！


二、有实力才能合作



三、企业精确定位，帮助系统全面应用



四、系统功能全面，辅助领导管理决策



绩效分析的报表模块


功能集中的应用模块

刚柔并重的流程设置

系统实现工作，报表辅助决策

五、反复抓抓反复，帮助企业查缺补漏

"宝智圆环"
综合指数图



用宝智圆环Hold住项目

- **流程**管事、领导管人
- **计划**明确、目标锁定
- **控制**过程、化整为零
- **沟通**畅顺、协调到位
- **系统**助力、落实流程

